

Протокол №1  
заседания муниципального Проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по  
достижению результатов региональных проектов  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

08 июня 2022 года

Председатель: Зиганшина Г.Р. - заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ.

Секретарь: Мордовина В.А. – зам. начальника отдела исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак РБ.

Присутствовали:

Зиганшина Г.Р. – зам. главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Заместители начальника финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан – Лапина Ю.В., Землянская О.Ю.

Члены проектного офиса: Селиверстов Ю.А., Ишбаев З.Я., Кускильдин А.М., Зиннатуллин З.С., Кинзябаев М.Ф., Атласов И.Г., Рахимов А.А..

**Повестка дня:**

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак РБ по итогам 5-ти месяцев 2022 года (исполнение целевых показателей, наличие и освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий, наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения).

2. Выводы, предложения.

**Выступили:**

1. Зам. главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Зиганшина Г.Р. предложила отчитаться членам проектного офиса на каком этапе находится исполнение целевых показателей, об освоении финансирования по национальным и региональным проектам ГО г.Стерлитамак за 5 месяцев 2022 г..

2. Все члены проектного комитета выступили по курируемым региональным проектам.

В целом, по итогам 5-ти месяцев 2022 года мероприятия выполняются, по всем региональным проектам целевые показатели достигаются.

Зиннатуллин З.С.: по региональному проекту «Культурная среда» попросил выступить Кинзябаева М.Ф. о ДМШ №1, который сообщил, что подрядчиком завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, но затягиваются по причине неблагоприятных погодных условий..

Кинзябаев М.Ф.: объекту строительства «Дорога № 5 от улицы Строителей до улицы Магистральной» регионального проекта «Жилье» в течение месяца планируется продлить сроки получения ЗОС на сумму 269 000, 00 руб.

**Решили:**

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Для достижения целевых показателей и выполнения мероприятий региональных проектов проанализировать текущую ситуацию в своей сфере, приложить все усилия и принять меры по их достижению.

3. Обеспечить завершение процессов заключения основных муниципальных контрактов до 25.06.2022 и сообщить в финансовое управление администрации ГО г.Стерлитамак РБ:

- по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» на сумму 9 657 558,20 руб.;

- по региональному проекту «Создание комфортной городской среды» (Соляная пристань) на сумму 4 063 050,00 руб.;

- по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на сумму 21527,89 руб..

4. По региональному проекту «Жилье Республики Башкортостан» заключить доп. соглашения о корректировке целевого показателя в сторону уменьшения в срок до 15.07.2022.

5. По объекту строительства «Дорога № 5 от улицы Строителей до улицы Магистральной» регионального проекта «Жилье»: подготовить письмо о переносе срока ЗОС на 31.07.2022.

6. По объекту строительства «Дорога по улице Ботаническая, Крымская, проспект Академика Королева от улицы Суханова с выездом на улицу Гоголя в жилом районе Прибрежный» регионального проекта «Жилье» подготовить претензионное письмо в АО «Башкиравтодор» по завершению работ.

7. По национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предоставить информацию по инвестчасам и о количестве реализованных проектов.

Председатель проектного офиса



Г.Р. Зиганшина

Секретарь проектного офиса



В.А. Мордовина