График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории городского округа город Стерлитамак РБ на 2017 год. ( Предварительный, в процессе работ будет требовать корректировки)
	№
п/п
	Наименование
	Виды
работ
	Дата начала аукциона
	Дата окончания аукциона
	Дата заключения контракта
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Примечание 

	
пр.Октября, 16; 18; 18«А»; 45; 51; 67, ул.Блюхера, 2; 4; 6«А»; 8; 14, ул.Коммунистическая, 7; 13; 15; 17; 21; 25, ул.Курчатова, 18; 20; 26, ул.Худайбердина, 101; 101«А»; 101«Б»; 107; 109; 117


	1
	пр.Октября, 18 "А"
	ремонт сущ.а/п-818,6м2; устройство парковок-1135м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	2
	пр.Октября, 18 
	ремонт сущ.а/п-650м2; устройство новых бордюр-141м; устройство парковок-705м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	3
	ул.Блюхера, 14
	ремонт сущ.а/п-580м2; замена бордюр-225м; устройство парковок-30м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	4
	пр.Октября, 45
	ремонт сущ.а/п-735м2; устройство новых бордюр-154м; устройство парковок-90м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	5
	пр.Октября, 16
	ремонт сущ.а/п-417м2; устройство новых бордюр-70м; устройство парковок-270м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	6
	пр.Октября, 51
	ремонт сущ.а/п-726,72м2; замена бордюр-200м; устройство новых бордюр-34м; устройство парковок-172м2; установка скамеек-4шт; урн-4шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	7
	пр.Октября, 67
	ремонт сущ.а/п-426,65м2; замена бордюр-200м; устройство новых бордюр-58м; ремонт бельевой площадки-32м2; устройство парковок-115,3м2; установка скамеек-4шт; урн-4шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	8
	ул.Коммунистическая, 13
	ремонт сущ.а/п-443,5м2; устройство новых бордюр-30м; устройство парковок-210м2; ремонт колодца-1 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	9
	ул.Коммунистическая, 15
	ремонт сущ.а/п-598м2; устройство новых бордюр-50м; устройство парковок-588м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	10
	ул.Курчатова, 20
	ремонт сущ.а/п-632м2; устройство новых бордюр-200м; устройство парковок-210м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	11
	ул.Коммунистическая, 21
	ремонт сущ.а/п-456м2; устройство парковок-1254м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	12
	ул.Блюхера, 2
	ремонт сущ.а/п-496м2; замена бордюр-252м; устройство парковок-484м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	13
	ул.Коммунистическая, 17
	ремонт сущ.а/п-360м2; устройство парковок-430м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	14
	ул.Блюхера, 8
	ремонт сущ.а/п-465м2; замена бордюр-120м; устройство парковок-45м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	15
	ул.Курчатова, 18
	ремонт сущ.а/п-568 м2; устройство бордюр-160 м; устройство парковок-60 м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	16
	ул.Блюхера, 4
	ремонт сущ.а/п-545м2; замена бордюр-48м; ремонт тротуара-48м2; устройство новых бордюр-52м; устройство парковок-112м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	17
	ул.Блюхера, 6 "А"
	ремонт сущ.а/п - 578 м2; замена бордюр -158 м; устройство парковок -90 м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	18
	ул.Коммунистическая, 7
	ремонт сущ.а/п - 412 м2; замена бордюр - 87 м;  устройство новых бордюр - 75 м; устройство парковок - 258 м2; ремонт колодца - 1 шт.
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	19
	ул.Худайбердина, 109
	ремонт сущ.а/п-489м2; устройство новых бордюр-123м; устройство парковок-981м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	20
	ул.Худайбердина, 101 "Б"
	ремонт сущ.а/п-1443м2; устройство новых бордюр-68м; устройство парковок-480м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	21
	ул.Худайбердина, 117
	ремонт сущ.а/п-456м2; устройство новых бордюр-114м; устройство парковок-684м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	22
	ул.Худайбердина, 107
	ремонт сущ.а/п-852м2; устройство новых бордюр-120м; устройство парковок-840м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	23
	ул.Курчатова, 26
	ремонт сущ.а/п-465м2; устройство новых бордюр-160м; устройство парковок-150м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	24
	ул.Худайбердина, 101 
	 устройство новых бордюр-80м; ремонт колодца-4 шт; расширение проезжей части - 222 м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	25
	ул.Худайбердина, 101 "А"
	устройство новых бордюр-75м; ремонт колодца-5 шт; расширение проезжей части - 220 м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	


ул.Артема, 113; 117; 127; 155, ул.Вокзальная, 21; 36, ул.Ибрагимова, 8, ул.Коммунистическая, 90


	26
	ул.Артема, 117 
	ремонт сущ.а/п-1259,5м2; замена бордюр-116м; ремонт колодца-5 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	27
	ул.Артема, 127
	ремонт сущ.а/п-530м2; замена бордюр-20м; ремонт тротуара-48м2; устройство парковок-444м2; ремонт колодца-11 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	28
	ул.Артема, 155
	ремонт сущ.а/п-228 м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	29
	ул.Вокзальная, 21
	ремонт сущ.а/п-1132,5м2; замена бордюр-20м; устройство парковок-196м2; ремонт колодца-5 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	30
	ул.Ибрагимова, 8
	ремонт сущ.а/п-1580м2; устройство новых бордюр-36м; устройство парковок-665м2; установка скамеек-8шт; установка урн-8шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	31
	ул.Коммунистическая, 90
	ремонт сущ.а/п-857 м2; ремонт колодца-7 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	32
	ул.Артема, 113 
	ремонт сущ.а/п-718м2; замена бордюр-18м; ремонт колодца-6 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	33
	ул.Вокзальная, 36
	ремонт сущ.а/п-430м2; замена бордюр-150м;  устройство новых бордюр-36м; устройство парковок-64м2; устройство тротуара-10м2; установка скамеек-4шт; установка урн-5шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	
пр.Ленина, 41; 43, ул.Гоголя, 100; 145; 145«А»; 145«Б»; ул.Голикова, 22; 24; 24«А», ул.Заводская, 23, ул.Одесская, 119; 121, ул.Патриотическая, 96; 98; 100; 102; 110, ул.Полевая, 9, ул.Суханова, 2; 2«А»; 10; 15; 17; ул.Чапаева, 87, ул.Элеваторная, 82
			

	34
	ул.Голикова, 22
	ремонт сущ.а/п-1374м2; замена бордюр-139м; ремонт колодца-2 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	35
	ул.Гоголя, 145 "А"
	ремонт сущ.а/п-657м2; замена бордюр-187м; устройство новых бордюр-66м; устройство парковок-216м2; ремонт колодца-1 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	36
	ул.Гоголя, 145 "Б"
	ремонт сущ.а/п-517м2; замена бордюр-91,6м; ремонт тротуара-35м2; устройство новых бордюр-158м; устройство парковок-285м2; ремонт колодца-2 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	37
	ул.Гоголя,100
	ремонт сущ.а/п-320м2; замена бордюр-69м;  устройство парковок-110м2; ремонт тротуара-26,4м2; устройство тротуара-26,4м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	38
	пр.Ленина, 43
	ремонт сущ.а/п-509м2; устройство новых бордюр-43м; устройство парковок-75м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	39
	пр.Ленина, 41
	ремонт сущ.а/п-408м2; устройство новых бордюр-98м; устройство парковок-165м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	40
	ул.Гоголя, 145
	ремонт сущ.а/п-880м2; замена бордюр-125м; устройство новых бордюр-208м; устройство парковок-262м2; ремонт колодца-3 шт; устройство тротуара-82,5м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	41
	ул.Патриотическая, 96
	ремонт сущ.а/п-630м2; замена бордюр-225м; ремонт колодца-1шт 
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	42
	ул.Патриотическая, 98
	ремонт сущ.а/п-1350м2; замена бордюр-52м; устройство новых бордюр-331м; устройство парковок-103м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	43
	ул.Патриотическая, 102
	ремонт сущ.а/п-515м2; замена бордюр-160м; ремонт тротуара-145м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	44
	Одесская, 119
	ремонт сущ.а/п-207м2;  установка скамеек-2шт; урн-2шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	45
	ул.Патриотическая, 110
	ремонт сущ.а/п-1560м2; замена бордюр-240м; устройство парковок-180м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	46
	ул.Патриотическая, 100
	ремонт сущ.а/п-1090м2;замена бордюр-240м; устройство новых бордюр-38м;                   устройство парковок-138м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	47
	ул.Одесская, 121
	ремонт сущ.а/п-480м2; установка скамеек-2шт; урн-2шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	48
	ул.Суханова, 10
	ремонт сущ.а/п-740м2; замена бордюр-30м;  устройство новых бордюр-70м; устройство парковок-380м2; ремонт колодца-1 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	49
	ул.Полевая, 9
	устройство новых бордюр-84м;  устройство парковок-1127м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	50
	ул.Заводская, 23
	ремонт сущ.а/п-1024м2; замена бордюр-400м; устройство парковок-476м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	51
	ул.Суханова, 15
	ремонт сущ.а/п-1056м2; замена бордюр-200м;  устройство парковок-326м2; ремонт колодца-1 шт; установка скамеек-2шт; урн-2шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	52
	ул.Суханова, 17
	ремонт сущ.а/п-920м2; замена бордюр-240м; ремонт тротуара и бельевой площадки-46м2; устройство парковок-250м2; установка скамеек-2шт; урн-2шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	53
	ул.Элеваторная, 82
	ремонт сущ.а/п-591м2; ремонт тротуара-166м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	54
	ул.Суханова, 2 "А"
	ремонт сущ.а/п-740м2; замена бордюр-190м; ремонт колодца-2шт; устройство тротуара-34м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	55
	ул.Суханова, 2
	ремонт сущ.а/п-910м2; замена бордюр-210м; устройство новых бордюр-25м;             устройство парковок-100м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	56
	ул.Чапаева,87
	ремонт сущ.а/п-540м2; замена бордюр-160м; ремонт тротуара-217,8м2; устройство парковок-240м2; устройство тротуара-61,8м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	

Пр.Ленина, 36, ул.Артема, 1; 3, ул.Дружбы, 17«А»; 30«А»; 36«А»; 38; 39; 66, ул.Коммунистическая, 12; 14; 18, ул.Николаева, 6; 10, ул.Свердлова, 222; 224, ул.Худайбердина, 139; 141; 147; 153; 162, ул.Шаймуратова, 19
						

	57
	ул.Артема, 1
	ремонт сущ.а/п-1467м2; замена бордюр-20м; ремонт тротуара-131,45м2; ремонт колодца-3 шт; установка урн-3шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	58
	ул.Дружбы, 36 "А"
	ремонт сущ.а/п-595,5м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	59
	ул.Дружбы, 38
	ремонт сущ.а/п-1038,86м2; устройство новых бордюр-105м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	60
	ул.Дружбы, 30 "А"
	ремонт сущ.а/п-250м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	61
	ул.Дружбы, 17 "А"
	ремонт сущ.а/п-602,2м2; устройство новых бордюр-24м; устройство основания под детскую площадку; устройство игрового комплекса-1шт. и ворот-2шт.
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	62
	ул.Дружбы, 39
	ремонт сущ.а/п-498м2; устройство новых бордюр-108м; устройство парковок-395м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	63
	пр.Ленина, 36
	ремонт сущ.а/п-615м2; устройство парковок-450м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	64
	ул.Артема, 3
	ремонт сущ.а/п-1240,2м2; устройство бордюр-145м; устройство парковок-94м2; ремонт колодца-4 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	65
	ул.Худайбердина, 139
	ремонт сущ.а/п-3395,2м2; замена бордюр-10м; ремонт тротуара-106,8м2; ремонт колодца-14 шт; установка скамеек-3шт; установка урн-3шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	66
	ул.Коммунистическая, 12
	ремонт сущ.а/п-1678,9м2; замена бордюр-170м; ремонт колодца-15 шт; установка урн-11шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	67
	ул.Свердлова, 224
	ремонт сущ.а/п-485м2; замена бордюр-60м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	68
	ул.Николаева,10
	ремонт сущ.а/п-732,4м2; расширение проезжей части-266м2; демонтаж асфальта-64м2; устройство остнования под детскую площадку
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	69
	ул.Свердлова, 222
	ремонт сущ.а/п-591,6м2; замена бордюр-32м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	70
	ул.Коммунистическая, 18
	ремонт сущ.а/п-1086,2м2; замена бордюр-10м; ремонт тротуара-75,8м2; устройство парковок-135м2; ремонт колодца-6 шт.
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	71
	ул.Николаева,6
	ремонт сущ.а/п-495м2; асфальтирование парковок-350м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	72
	ул.Дружбы, 66
	ремонт сущ.а/п-791,5м2; замена бордюр-150м; устройство парковок-1200м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	73
	ул.Шаймуратова, 19
	ремонт сущ.а/п-1358,6м2; замена бордюр-197м; устройство парковок-334м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	74
	ул.Худайбердина, 153
	ремонт сущ.а/п-1627,9м2; замена бордюр-132м; устройство парковок-201,7м2; ремонт колодца-12 шт; установка урн-8шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	75
	ул.Худайбердина, 147
	ремонт сущ.а/п-1052м2; замена бордюр-63м; устройство парковок-157,5м2; ремонт колодца-8 шт; устройство новых бордюр-5м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	76
	ул.Худайбердина, 162
	ремонт сущ.а/п-1005м2; замена бордюр-150м; устройство парковок-690м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	
ул.Б.Хмельницкого, 48, ул.К.Либкнехта, 6; 10; 10«А»; 12; 16; 16«А», ул.К.Маркса, 91, ул.Речная, 1; 3; 5, ул.Советская, 81; 100, ул.Суворова, 7, ул.Худайбердина, 48; 62; 69; 77, ул.Цементников, 8«А», ул.Шафиева, 9; 17; 21
					

	77
	ул.К.Либкнехта, 16 "А"
	ремонт сущ.а/п-292м2; устройство новых бордюр-180м; устройство парковок-455м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	78
	ул.К.Либкнехта, 12
	ремонт сущ.а/п-1830м2; замена бордюр-156м, колодцы - 5шт.
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	79
	ул.К.Либкнехта, 10 
	ремонт сущ.а/п-714м2; замена бордюр-127м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	80
	ул.К.Либкнехта, 10 "А"
	ремонт сущ.а/п-764м2; замена бордюр-50м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	81
	ул.К.Либкнехта, 16
	ремонт сущ.а/п-978м2; замена бордюр-680м; устройство парковок-119м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	82
	ул.Б.Хмельницкого, 48
	ремонт сущ.а/п-200м2; устройство парковок-80м2; установка скамеек-2шт; устройство основания под детскую площадку; горка,карусель, качели,песочница, спортивный комплекс-по 1 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	83
	ул.К.Либкнехта, 6
	ремонт сущ.а/п-532м2; замена бордюр-196,5м; устройство парковок-277,5м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	С момента заключения контракта
	06.09.17г.
	

	84
	ул.Худайбердина, 48
	ремонт сущ.а/п-522м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	85
	ул.Худайбердина, 62
	ремонт сущ.а/п-1775,7м2; замена бордюр-372м; ремонт тротуара-513,5м2; установка скамеек-4шт; урн-4шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	86
	ул.Советская, 81
	ремонт сущ.а/п-1575м2; замена бордюр-280м; устройство новых бордюр-80м; ремонт тротуара и бельевой площадки-105 м2; устройство парковок-580м2; устройство тротуара-80м2; установка скамеек-10шт; урн-10шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	87
	ул.Советская, 100
	ремонт сущ.а/п-1495м2; замена бордюр-250м; устройство новых бордюр-60м;             устройство парковок-590м2; установка скамеек-8шт; урн-8шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	88
	ул.Суворова, 7
	ремонт сущ.а/п-515м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	89
	ул.Речная, 1
	ремонт сущ.а/п-623м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	90
	ул.Речная, 3
	ремонт сущ.а/п-810м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	91
	ул.Речная, 5
	ремонт сущ.а/п-318м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	92
	ул.К.Маркса, 91
	ремонт сущ.а/п-1494м2; замена бордюр-4м;  устройство парковок-36м2; ремонт колодца-5 шт; ремонт тротуара-124м2; расширение проезжей части-16м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	06.09.17г.
	20.09.17г.
	

	93
	ул.Шафиева, 9
	ремонт сущ.а/п-920м2; ремонт колодца-2 шт; замена бордюр-30м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	94
	ул.Цементников, 8 "А"
	ремонт сущ.а/п-1141м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	95
	ул.Худайбердина, 77
	ремонт сущ.а/п-2110м2; устройство парковок-250м2; ремонт колодца-3 шт
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	96
	ул.Худайбердина, 69
	ремонт сущ.а/п-920м2; замена бордюр-210м; ремонт тротуара-80м2; устройство новых бордюр-5м; устройство парковок-700м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	97
	ул.Шафиева, 21
	ремонт сущ.а/п-1192м2; замена бордюр-60м; ремонт тротуара-40м2; расширение проезжей части-110м2
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	98
	ул.Шафиева, 17
	ремонт сущ.а/п-600м2; ремонт тротуара-38м2; ремонт колодца-2 шт; устройство новых бордюр-25м
	18.08.2017
	18.08.2017
	05.09.2017
	20.09.17г.
	20.10.17г.
	

	



Детские площадки в дворовых территориях многоквартирных домов

	1
	Приобретение детских спортивных городков с установкой для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак
- ул. Б.Хмельницкого д. 48
- ул. Дружбы д. 17А
- ул.Николаева д.6 д. 10
	-ул. Б.Хмельницкого д. 48: на данный адрес входит установка песочницы в количестве 1 штуки, карусель с сидением в количестве 1 штуки, детский игровой комплекс (малый) в количестве 1 комплекса, качели в количестве 1 штуки, спортивный комплекс в количестве 1 комплекса;
- ул. Дружбы д. 17А: на данный адрес входит установка детского игрового комплекса в количестве 1 комплекса и баскетбольный щит с воротами в количестве 2 штук;
- ул.Николаева д.6 д. 10: на данный адрес входит установка качелей в количестве 2 штук, карусель с сидением в количестве 1 штуки, детского игрового комплекса в количестве 1 комплекса и баскетбольный щит с воротами в количестве 2 штук. 
	10.08.2017
	10.08.2017
	22.08.2017
	с момента заключения контракта
	22.09.17г.
	

	2
	Приобретение скамеек со спинкой с установкой, для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак
	Количество 61 штук
	06.07.2017
	06.07.2017
	14.07.2017
	с момента заключения контракта
	20.10.2017
	

	3
	Приобретение емкостей металлических с установкой, для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак
	Количество 80 штук
	03.07.2017
	03.07.2017
	11.07.2017
	с момента заключения контракта
	20.10.2017
	

	

[bookmark: _GoBack]Общественная территория
Благоустройство общественной территории по ул. Худайбердина
(от пересечения с пр. Ленина до пересечения ул. Коммунистическая) г. Стерлитамак


	1
	Приобретение скамеек парковых, с установкой для благоустройства общественной территории в г. Стерлитамак
	Количество 43 штук
	11.08.2017
	11.08.2017
	25.08.2017
	с момента заключения контракта
	20.10.2017
	

	2
	Приобретение емкостей металлических с установкой, для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Стерлитамак
	Количество 43 штук
	10.08.2017
	10.08.2017
	18.08.2017
	с момента заключения контракта
	20.10.2017
	

	3
	Приобретение велопарковок с установкой для благоустройства общественной территории в г. Стерлитамак
	Количество 4 штук
	07.08.2017
	07.08.2017
	14.08.2017
	с момента заключения контракта
	20.10.2017
	

	4
	Благоустройство общественной территории по ул. Худайбердина (от пересечения с пр. Ленина до пересечения ул. Коммунистическая) г. Стерлитамак 
	Подготовительные работы, снос и обрезка деревьев, корчевание пней, земляные работы

	07.09.2017
	07.09.2017
	20.09.2017
	с момента заключения контракта
	29.09.2017
	

	
	
	Дорожное покрытие

	07.09.2017
	07.09.2017
	20.09.2017
	29.09.2017
	16.10.2017
	

	
	
	Озеленение, малые архитектурные формы
	07.09.2017
	07.09.2017
	20.09.2017
	16.10.2017
	31.10.2017
	

	5
	Благоустройство общественной территории по монтажу уличного освещения по ул. Худайбердина (от пересечения с пр. Ленина до пересечения ул. Коммунистическая) г. Стерлитамак
	вынос кабеля, усиление;
- наружное освещение
	07.09.2017
	07.09.2017
	20.09.2017
	с момента заключения контракта
	29.09.2017
	







