

ПРОТОКОЛ № 19

заседания общественной комиссии городского округа город Стерлитамак по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018-2022 год».

Дата: «04».07.2018 года 16.00 часов

Место проведения: каб. № 301 администрации городского округа г.
Стерлитамак

Общественная комиссия в составе:

Председатель:

Куликов Владимир Иванович – глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Заместитель председателя:

Ермолаев Андрей Петрович – заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Секретарь комиссии:

Алсынбаев Загир Таярович – заместитель начальника МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Члены комиссии:

Абубакирова Наталья Николаевна – руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Баязитова Оксана Анатольевна – председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Инициатива»;

Болтнева Татьяна Юрьевна – ведущий юрисконсульт МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Винклер Наталья Михайловна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак

Гарифуллин Ильдар Рифович – начальник МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»;

Зиганшина Гульшад Рустамовна – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика»;

Макарова Зинаида Извановна – общественный жилищный инспектор городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Подобный Александр Анатольевич – председатель постоянной комиссии совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию;

Рамазанова Гюзель Риматовна – начальник ПТО МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»;

Сабитов Азамат Зуфарович – заместитель председателя контрольно - счетной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Серебряков Алексей Николаевич – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу Стерлитамак Республики Башкортостан;

Сираева Лилиана Флюсовна – член общественной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Сухов Константин Кайюмович – начальник отдела муниципального контроля администрации.

Приглашенные:

1. Нерсесян Славик Бегларович - директор ИП «Нерсесян Славик Бегларович»;
2. Ишмуратов Радик Рифхатович - директор ООО "Стройзаказчик";
3. Мугаттаров Ирек Рафикович - директор ООО "Мир технадзр";
4. Морозова Елена Евгеньевна - начальник ПТО УК "ТЖХ".

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

Слушали: Ермолаева А.П. – заместителя главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

В результате объявленных конкурсных мероприятий по выбору подрядной организации по 1 лоту определена подрядная организация "ИП Нерсесян", 01 июня 2018 года заключен муниципальный контракт на сумму 15 022 410,95 рублей по благоустройству дворовых территорий МКД. На сегодняшний день работы завершены в 9 дворовых территориях, пр. Октября, 23, ул. Артема, 15; 17, ул. Дружбы, 25; 27, ул. Голикова, 26; 28, ул. Коммунистическая, 44; 48. Работы ведутся в 2 дворовых территориях ул. Худайбердина, 134; 136 - подготовительные работы демонтаж/монтаж бортового камня. Во всех дворовых территориях установлены паспорта объектов с указанием заказчика, подрядчика, сроков работ и депутатов ведущих общественный контроль. 13.06.2018 г. состоялся аукцион по 2 лоту подрядная организация "ИП Нерсесян" 25.06.2018г. заключен муниципальный контракт на сумму 16 327 596,4 рублей по благоустройству дворовых территорий МКД. На сегодняшний день по данным МКД работы ведутся в 7 дворовых территориях ул. Кочетова, 24; 24А; 24Б; 24В; 24Г; 24Д; 24Е - демонтаж бортового камня.

В связи приближением окончания работ по первому лоту, хотелось бы

узнать у Гульшад Рустамовны каким образом будут перечисляться средства подрядной организации за выполненные работы? И будут ли штрафные санкции при не исполнении контракта в срок?

Также при проведении закупочных процедур по муниципальной программе "Формирование современной городской среды ГО г. Стерлитамак РБ" образуется экономия, прошу Вас назначить ответственного специалиста вести учет образовавшиеся экономии и своевременно предоставлять информацию о сумме экономии с разбивкой источников финансирования в МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак".

Слушали: Зиганшину Г.Р. – заместителя главы администрации, начальника финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

Согласно муниципального контракта заключенному между МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак" и подрядной организацией "ИП Нерсеян" оплата производится Заказчиком в течение 30 дней после подписания акта сдачи приемки выполненных работ, выставленного подрядчиком счета фактуры, справок КС2 и КС3 оформленных в установленном порядке. Да, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за каждый день просрочки.

В части предоставления информации о сумме экономии в МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак" ответственным за бухгалтерское обслуживание будет назначена бухгалтер МКУ "Центр учета и обслуживания г. Стерлитамак" ГО город Стерлитамак - Укрюкова Марина Эдуардовна.

Слушали: Ермолаева А.П. – заместителя главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

В связи сжатыми сроками работ по благоустройству дворовых территорий, для выполнения в полном объеме работ по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018-2022 годы» специализированной организации необходимо ускорить сроки выполнения работ. Давайте сегодня об этом поговорим, начнем с представителя специализированного предприятия Нерсеяна Славика Бегларовича.

Как продвигаются строительные работы? Укладываетесь ли в сроки муниципального контракта? Какие трудности встречаются при производстве работ?

Слушали: Нерсеяна С. Б. - директора ИП «Нерсеян Славик Бегларович»:

Организация в настоящее время имеет часть нерешенных проблем:

1. Создают препятствия автомобили припаркованные на проезжей части дворовой территории. Расклеенные объявления у входа в подъезды "О

проведении ремонта и освобождении территории" не дают положительных результатов;

2. Проблема с собственниками МКД, не дают укладывать бордюрный камень, после монтажа придя на следующий день на работу бортовые камни демонтированы и перемещены.

В остальном работы по благоустройству дворовых территорий наша компания выполняет по графику. Поставленные перед нами задачи будут выполнены в полном объеме согласно намеченных администрацией города сроков.

Слушали: Подобного А.А. - председатель постоянной комиссии совета ГО г. Стерлитамак Р. Б. по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию:

Вопрос с проблемными собственниками необходимо прорабатывать совместно со старшими по домам или с участковым по данному микрорайону. Нарушителей привлекать к административной и уголовной ответственности. В помощь для установления нарушителей на дворовых территориях установлены видеокамеры.

Слушали: Морозову Е. Е. - руководителя ПТО УК "ТЖХ".

После выпадения обильных осадков возле дома №58 по ул. Коммунистическая происходит скопление ливневых и талых вод. Для устранения необходимо поднятие асфальта при укладке.

Слушали: Нерсесян Славика Бегларовича - директора ИП «Нерсесян Славик Бегларович»:

Дополнительные объемы работ дворовой территории ул. Коммунистическая, 58 по поднятие асфальтового покрытия и отвода вод будут выполнены за мой счет. Так же после укладки асфальтового покрытия во всех дворах будут произведены работы по ремонту колодцев.

Слушали: Ермолаева А.П. – заместителя главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

В настоящий момент прорабатывается вопрос установки камер видеонаблюдения (онлайн-режим) 03.07.2018 г. заключен контракт с ООО "Башинформсвязь" на монтаж видеонаблюдения на общественную территорию по улице Худайбердина (от "Вечного огня" до ул. Элеваторная, северная и южная стороны). Так же проведена фотофиксация общественной территории до начала работ.

Завершаются работы по прокладке канализационного коллектора по технологии ГНБ. Это позволит нам сохранить планировку данного участка для дальнейшего благоустройства общественной территории.

Согласно графика производства работ окончание работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Худайбердина (от "Вечного

огня" до ул. Элеваторная, северная и южная стороны) в г.Стерлитамак 15 сентября 2018 года.

Слушали: Ишмуратов Р. Р. - директора ООО "Стройзаказчик":

Прошу МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак" рассмотреть вопрос по формированию и распределению денежных средств на благоустройство общественной территории набережная р.Стерли от моста на ул. 23 Мая до моста на ул. Худайбердина на 2019 год.

Слушали: Зиганшину Г.Р. – заместителя главы администрации, начальника финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Радик Рафкатович прошу Вас как подрядную организацию осуществляющую функции технического надзора, при приемке работ по актам выполненных работ строго проверять на соответствие работ которые заложены в сметных расчетах на благоустройство дворовых территорий.

Высказывания либо предложения по вопросу имеются? В случае отсутствия предложений принимаем решение вопросу.

Результат голосования:

Кто за единогласно 13 человек,

Кто против 0

Кто воздержался 0

РЕШИЛИ:

По вопросу повестки дня:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018 год» 2018 года принять к сведению. Работу признать удовлетворительной;

2. Подрядной специализированной организации ИП "Нерсеян" необходимо, произвести ремонт колодцев, поднятие уровня асфальта по адресу ул. Коммунистическая, 58 для отвода вод и ускорить работы по асфальтированию дворовых территорий до 16.07.2018 года полностью их завершить;

3. Финансовому управлению администрации городского округа город Стерлитамак вести учет образовавшиеся экономии при проведении закупочных процедур по муниципальной программе "Формирование современной городской среды ГО г. Стерлитамак РБ" и своевременно предоставлять информацию о сумме экономии с разбивкой источников финансирования в МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак". Назначить ответственного за бухгалтерское обслуживание бухгалтера МКУ "Центр учета и обслуживания г. Стерлитамак" ГО город Стерлитамак - Укрюкову Марину Эдуардовну.

4. Подрядным организациям выполняющим функции строительного контроля (технического надзора) необходимо более тщательно осуществлять контроль за ходом проведения работ, качество используемого материала и соответствие актов выполненных работ со сметной документацией;

5. МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак" рассмотреть вопрос по формированию и распределению денежных средств на благоустройство общественной территории набережная р.Стерли от моста на ул. 23 Мая до моста на ул. Худайбердина включенную в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ 2018-2022годы" на 2019 год.

Заместитель председателя



А.П. Ермолаев

Секретарь комиссии



З.Т. Алсынбаев