

ПРОТОКОЛ № 21

заседания общественной комиссии городского округа город Стерлитамак по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018-2022 год».

Дата: «05».09.2018 года 14.15 часов

Место проведения: каб. № 301 администрации городского округа г. Стерлитамак

Общественная комиссия в составе:

Председатель:

Куликов Владимир Иванович – глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Заместитель председателя:

Ермолаев Андрей Петрович – заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Секретарь комиссии:

Юнусов Артур Маратович – ведущий юрисконсульт МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Члены комиссии:

Алсынбаев Загир Таярович – заместитель начальника МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Баязитова Оксана Анатольевна – председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Инициатива»;

Винклер Наталья Михайловна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак

Гарифуллин Ильдар Рифович – начальник МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»;

Зиганшина Гульшад Рустамовна – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика»;

Макарова Зинаида Извановна – общественный жилищный инспектор городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Подобный Александр Анатольевич – председатель постоянной комиссии совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию;

Рамазанова Гюзель Риматовна – начальник ПТО МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»;

Сабитов Азамат Зуфарович – инспектор контрольно - счетной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию);

Серебряков Алексей Николаевич – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу Стерлитамак Республики Башкортостан;

Сираева Лилиана Флюсовна – член общественной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Сухов Константин Кайюмович – начальник отдела муниципального контроля администрации.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Ежемесячный отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

Слушали: Ермолаева А.П. – заместителя главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

По дворовым территориям:

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018 год» заасфальтировано 36 дворовых территорий. Работы выполнены по первому лоту в 19 дворовых территориях (пр. Октября, 23, ул. Артема, 15; 17, пр. Ленина, 44, ул. Голикова, 26;28, ул. Дружбы, 25;27;41;43, ул. Коммунистическая, 14;44;48;58, ул. Худайбердина, 133;134; 136, пр. Октября, 14, ул. Одесская, 76. По второму лоту работы по асфальтированию выполнены в 17 дворовых территориях (ул. Кочетова, 24;24А;24Б;24В;24Г;24Д;24Е; ул. Суворова, 16;22, ул. Тукаева, 2А;5;5В, Карла Маркса, 98, ул. Худайбердина, 52;73А, Черняховского, 5;7. Не выполнены работы по замене колодцев.

Во дворах установлены урны и скамейки. Так же проведена фотофиксация дворовых территорий до, в процессе и после окончания работ.

По общественной территории:

Продолжаются работы по благоустройству общественной территории по улице Худайбердина (от "Вечного огня" до ул. Элеваторная, северная и южная стороны) в г. Стерлитамак. На сегодняшний день ведутся работы асфальтированию пешеходных дорожек, завоз чернозема, песка, щебня, вывоз строительного мусора и веток. Завершены работы по монтажу сетей уличного освещения, по установке парковых светильников, по сносу аварийных деревьев, завершаются работы по устройству бордюрного камня, выкорчевке пней. Для наблюдения за ходом работ на общественной территории установлено 17 камер видеонаблюдения (онлайн-режим).

Хотя в настоящее время работа ведется без выходных, в течении всего светового дня, время для ее осуществления остается все меньше. Для выполнения работ в полном объеме по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018 год» специализированным организациям необходимо приложить максимум усилий для ускорения выполнения работ.

Слушали: начальника участка ИП «Нерсеян Славик Бегларович» Нерсеян Сукяз Бегларовича.

Слушали: начальника участка ООО «Урал Строй Транск Ком» Афанасьев Андрея Давыдовича.

Слушали: коммерческого директора ООО "Проексперт" г. Уфа Файзуллина Ильдара Раисовича.

Слушали: главного инженера ООО «Стройзаказчик» Никитину Ольгу Ивановну.

Предлагаю: ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018 принять к сведению.

Результат голосования:

Кто за единогласно 15 человек,

Кто против 0

Кто воздержался 0

РЕШИЛИ:

По вопросу повестки дня:

1. Информацию заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018 год» принять к сведению.

2. Подрядной специализированной организации ИП "Нерсеян" необходимо ускорить работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы формирование современной городской среды и до 12.09.2018 года полностью их завершить. Ускорить работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики» и до 30.09.2018 года полностью их завершить;

3. Подрядной специализированной организации ООО "УСТК" необходимо ускорить работы по благоустройству общественной территории и до 30.09.2018 года полностью их завершить;

4. Подрядным организациям выполняющим функции строительного контроля (технического надзора) более тщательно проверять качество выполняемых работ.


5. Подрядной специализированной организации ООО "Проексперт" необходимо ускорить работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики» и до 21.09.2018 года полностью их завершить.

Заместитель председателя



А.П. Ермолаев

Секретарь комиссии



А.М. Юнусов