

Протокол №2

заседания муниципального Проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

18 июля 2022 года

Председатель: Лапина Ю.В. - заместитель начальника финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ.

Секретарь: Фатхутдинова Л.Р. –начальник отдела исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак РБ.

Присутствовали:

Смирнова Е.В. – начальник отдела ФНС и КС финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак

Члены проектного офиса: Селиверстов Ю.А., Ишбаев З.Я., Кускильдин А.М., Ахмадеева Ф.Р., Кинзябаев М.Ф., Усманов В.М., Рахимов А.А.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак РБ по итогам 6-ти месяцев 2022 года (исполнение целевых показателей, наличие и освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий, наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения).

2. Выводы, предложения.

Выступили:

1. Зам. начальника финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ Лапина Ю.В. предложила отчитаться членам проектного офиса на каком этапе находится исполнение целевых показателей, об освоении финансирования по национальным и региональным проектам ГО г.Стерлитамак за 6 месяцев 2022 г..

2. Все члены проектного комитета выступили по курируемым региональным проектам.

В целом, по итогам 6-ти месяцев 2022 года мероприятия выполняются, по всем региональным проектам целевые показатели достигаются.

Селиверстов Ю.А.: по региональному проекту «Спорт – норма жизни» сообщил, что по уровню обеспеченности граждан спортивными сооружениями целевой показатель будет перевыполнен по причине создания объектов в рамках программы «Башкирские дворики». Выделенные средства в сумме 30,78 млн.руб. будут уменьшены до 12,61 млн.руб.

Ишбаев З.Я.: по региональному проекту «Современная школа» сообщил о снятии в ближайшем времени 40 млн.руб.

Кинзябаев М.Ф.: по региональному проекту «Жилье РБ» целевой показатель по вводу жилья будет достигнут.

Смирнова Е.В.: по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» срок контрактации на 2023 год предварительно определен 30.09.2022г.

Фатхутдинова Л.Р.: в четверг 21 июля планируется заседание проектного комитета, время сообщим дополнительно.

Лапина Ю.В.: заседание проектного комитета проводит глава администрации, в его отсутствие первый заместитель главы, всем необходимо подготовить доклады по курируемым национальным проектам для заместителей главы.

Решили:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Для достижения целевых показателей и выполнения мероприятий региональных проектов проанализировать текущую ситуацию в своей сфере, приложить все усилия и принять меры по их достижению.

Председатель проектного офиса



Ю.В. Лапина

Секретарь проектного офиса



Л.Р. Фатхутдинова