

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
ГО г. Стерлитамак РБ,
председатель муниципального
проектного комитета по разработке
и реализации мероприятий
по достижению результатов
региональных проектов
ГО г. Стерлитамак РБ



Р.Ф. Газизов

Протокол № 3

заседания муниципального Проектного комитета по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

24 января 2023 года

Присутствовали: председатель проектного комитета: Газизов Р.Ф. – глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заместитель председателя проектного комитета: Зиганшина Г.Р. – зам. главы администрации – начальник финансового управления администрации городского округа г. Стерлитамак РБ, члены проектного комитета: заместители главы администрации - Шорохов П.Н., Асадуллин А.И., Гарифуллин И.Р., Шаймарданов Э.В.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак РБ по итогам 2022 года (исполнение целевых показателей, освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий).
2. Выводы, предложения.

Выступили:

1. Председатель проектного комитета Газизов Р.Ф. отметил о необходимости проведения муниципального проектного комитета по итогам 2022 года, об исполнении плана по достижению результатов национальных проектов, реализующихся на территории города в 2022 году.

Обратил особое внимание на регулярное освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации национальных проектов, в средствах массовой информации.

Напомнил всем членам проектного комитета о серьезной ответственности и контролю за целевым использованием бюджетных средств, качественном выполнении всех видов работ, об исполнении распоряжения Главы Республики Башкортостан от 30.06.2020 г. № РГ-178 «О плане мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых в ходе реализации национальных и федеральных (региональных) проектов на территории Республики Башкортостан».

2. Заместитель председателя проектного комитета Зиганшина Г.Р. доложила о реализации мероприятий региональных проектов и достижении целевых показателей за 2022 год. На реализацию 8 проектов были выделены средства 521 млн.руб. при плане 546 млн.руб., кассовое освоение составило 95,4%. По РП "Спорт – норма жизни", РП "Успех каждого ребенка", РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", РП "Цифровая культура" освоение составило -100%, по РП "Культурная среда" освоение составило -99,4% (остаток неиспользованных средств возвращен в Министерство культуры).

3. Шаймарданов Э.В. доложил, что объект строительства «Дорога по улице Ботаническая, Крымская, проспект Академика Королева от улицы Суханова с выездом на улицу Гоголя в жилом районе Прибрежный» реализованный в рамках **регионального проекта «Жилье»** сдан в ноябре 2022 года, выделены средства 158,5 млн.руб. при плане 158,7 млн.руб., кассовое освоение составило 99,8%.

В рамках реализации национального проекта «**Безопасные качественные дороги**» в 2022 г. были осуществлены работы по устройству 9 технических средств организации дорожного движения и ремонту 18 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 12,52 км. Объем финансирования в 2022 году в соответствии с Соглашением составил:

- на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них - 151 547 422,68 руб.

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них - 19 453 608,25 руб. Кассовое освоение составило 99,5%.

4. Гарифуллин И.Р. сообщил, что в 2021 году город Стерлитамак стал победителем федерального конкурса по благоустройству исторических поселений. В рамках реализации конкурса в городе производится благоустройство исторической части и набережной реки Ашкадар «Соляная пристань». На реализацию проекта 2022 году были выделены субсидии в размере **70,1 млн.руб.** Работы выполнялись подрядной организацией ООО "РЕФСТРОЙПРОЕКТ", муниципальный контракт заключен 13.04.2022 г.

В связи с выделением дополнительных средств из бюджета Российской Федерации, было заключено дополнительное соглашение, в котором изменились источники финансирования - бюджет Российской Федерации и бюджет городского округа город Стерлитамак.

На основании дополнительных соглашений были увеличены объемы работ и внесены изменения сметной стоимости контракта не более, чем на 10 процентов, с пропорциональным увеличением цены контракта на 6 945 500 рублей.

Благоустройство исторической части и набережной реки Ашкадар было выполнено полностью согласно заключенного контракта и дополнительных соглашений на сумму 77,1 млн.руб. Кассовое освоение составило – 100%.

На благоустройство исторической части и набережной реки Ашкадар, дополнительно было выделено из бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Стерлитамак в сумме 33,2 млн. руб., муниципальный контракт заключен 26.12.2022 с ООО «Арцах». Работы по благоустройству городской территории по ул. Пушкина и ул. Худайбердина до ул. К. Маркса будут продолжены в 2023 году. Другая часть ул. Пушкина проектируется, средства из республиканского бюджета будут выделены.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Стерлитамак осуществляется благоустройство набережной реки Стерля.

Реализация проекта рассчитана на несколько лет, с 2019 года по 2023 год.

В 2022 году производилось благоустройство набережной реки Стерля от ул. 23 Мая до ул. Худайбердина (3 очередь 2 этап 6, 7, 8 объекты). Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 г. с подрядной организацией ООО «Уралагротехсервис» на сумму **81,5 млн.руб.** Все работы выполнены в полном объеме, кассовое освоение составило – 100%.

В целом, по итогам 2022 года мероприятия выполнены, по всем региональным проектам целевые показатели достигнуты. Газизов Р.Ф. поблагодарил членов проектного комитета за успешное выполнение поставленных задач при реализации национальных проектов и достижение целевых показателей.

Решили:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Членам проектного комитета и офиса - ответственным за реализацию региональных проектов:
 - проанализировать результаты работы по выполнению региональных проектов за 2022 год и разработать мероприятия по их достижению на 2023 год;
 - рассмотреть возможность участия города в федеральных и республиканских проектах по курируемым направлениям для достижения целевых показателей региональных проектов.

Секретарь проектного комитета



Фатхутдинова Л.Р.