

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
главы администрации
ГО г. Стерлитамак РБ
по экономике и промышленности,
председатель муниципального
проектного комитета по разработке
и реализации мероприятий
по достижению результатов
региональных проектов
ГО г. Стерлитамак РБ



Э.В. Шаймарданов

Протокол № 1

заседания муниципального Проектного комитета по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

18 июня 2024 года

Присутствовали: председатель проектного комитета: Шаймарданов Э.В.- Первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по строительству, заместитель председателя проектного комитета: Лапина Ю.В. – заместитель начальника финансового управления администрации городского округа г.Стерлитамак РБ, члены проектного комитета: заместители главы администрации - Шорохов П.Н., Гарифуллин И.Р.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак РБ по итогам 5-ти месяцев 2024 года (исполнение целевых показателей, наличие и освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий, наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения).
2. Выводы, предложения.

Выступили:

1. Председатель проектного комитета Шаймарданов Э.В. отметил о необходимости проведения муниципального проектного комитета по итогам 5-ти

месяцев 2024 года, об исполнении плана по достижению результатов национальных проектов, реализующихся на территории города в 2024 году.

Обратил особое внимание на регулярное освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации национальных проектов, в средствах массовой информации.

Напомнил всем членам проектного комитета о серьезной ответственности и контролю за целевым использованием бюджетных средств, качественном выполнении всех видов работ, об исполнении распоряжения Главы Республики Башкортостан от 30.06.2020 г. № РГ-178 «О плане мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых в ходе реализации национальных и федеральных (региональных) проектов на территории Республики Башкортостан».

2. Заместитель председателя проектного комитета Лапина Ю.В. доложила о проведенном ранее заседании муниципального проектного офиса и информации по реализации мероприятий региональных проектов и достижении целевых показателей за 4 месяца 2024 года.

На реализацию 4 проектов предусмотрено финансирование в размере 305,7 млн. рублей. По состоянию на 18.06.2024 в рамках заключенных муниципальных контрактов осуществлено финансирование на сумму 26,5 млн.руб. или 9%.


3. Все члены проектного комитета выступили по курируемым региональным проектам.

В целом, по итогам 5-ти месяцев 2024 года мероприятия выполняются, по всем региональным проектам целевые показатели достигаются.

Решили:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. В целях недопущения срыва финансирования мероприятий региональных проектов и проведения соответствующих по ним работ, проработать вопрос о своевременном освоении денежных средств, в том числе сэкономленных, и о выполнении запланированных ими мероприятий.
4. Принять все необходимые меры по контролю за качественным исполнением контрактов, достижению целевых показателей, освоению финансирования, проведению мероприятий, запланированных на 2024 год.

Секретарь проектного комитета



Мордовина В.А.