

ПРОТОКОЛ № 9

заседания конкурсной комиссии городского округа город Стерлитамак по вопросу реализации на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики».

Дата: «02».10.2019 года 11.00 часов

Место проведения: каб. № 301 администрации городского округа г. Стерлитамак

Конкурсная комиссия в составе

Председатель:

Куликов Владимир Иванович – глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Заместитель председателя:

Ермолаев Андрей Петрович – заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Секретарь комиссии:

Сайранов Тимур Флоридович – ведущий инженер-строитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

Члены комиссии:

Алсынбаев Загир Таярович – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Баязитова Оксана Анатольевна – председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Инициатива» (по согласованию);

Васильев Александр Николаевич - старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МВД РФ по городу Стерлитамак (по согласованию);

Винклер Наталья Михайловна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Гарифуллин Ильдар Рифович – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Ефремова Резида Ишгалеевна - ведущий специалист сектора гражданской защиты администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Зиганшина Гульшад Рустамовна – заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам, начальник финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика» (по согласованию);

Майсурадзе Нана Олеговна – и.о. начальника ПТО МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Макарова Зинаида Ивановна – общественный жилищный инспектор городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию);

Мухаметзянов Расим Рауфович - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности УНДиПР ГУ МЧС по РБ (по согласованию);

Сабитов Азамат Зуфарович – инспектор контрольно - счетной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Серебряков Алексей Николаевич – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию);;

Сираева Лилиана Флюсовна – член общественной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию);;

Спиридонов Артем Анатольевич - директор МБУ «Ремонтно-строительного управления дорожно-озеленительных работ», член постоянной комиссии совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам собственности и инвестиционной политике (по согласованию);

Сухов Константин Кайюмович – начальник отдела муниципального контроля администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Приглашенные:

1. Директор ООО "Ташир" - Черномырдин Алексей Александрович;
2. Начальник ПТО ИП Нерсесян - Атласова Марина Валерьевна;
3. Директор ООО "Арцах" - Григорян Геворг Арегович;
4. ИП Зеленев - начальник участка - Булатасов Ильмир Рафикович;
5. Директор ООО "Стройзаказчик" - Бурда Василий Владимирович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1 вопрос. О ходе реализации муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики».

По вопросу: Слушали: заместителя главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ - Ермолаева А.П.

В рамках МП "Башкирские дворики" в 2019 году участвуют 18 дворовых территорий (40 МКД).

На сегодняшний день работы по асфальтированию завершены в 11 дворах (31 МКД), во всех дворах установлены скамейки и урны. Установлены МАФы на готовое резиновое в 3 дворовых территориях. Смонтировано резиновое покрытие в 3 дворовых территориях. В 7 дворах (9 МКД) ведутся подготовительные работы. На сегодняшний день принят и оплачен 1 двор по ул. Карла Либкнехта, 4;4А;4Б;4В. Готовятся к сдаче (по асфальтированию) 2 двора (8 МКД).

Сроки работ по асфальтированию дворов завершены 31.07.2019г, на сегодняшний день срок просрочки 62 дня. Управлением ЖКХ в адрес подрядных организаций подготовлены и направлены повторно претензионные письма.

Слушали:

1. Директор ООО "Ташир" - Черномырдин Алексей Александрович:
 - Планируем завершить работы по укладке резинового покрытия по всем объектам до 10.10.2019г.

2. Начальник ПТО ИП Нерсесян - Атласова Марина Валерьевна:
 - 04.05.2019 предоставим новый график завершения работ;
 - До 15.10.2019г. планируем завершить работы во всех дворах.

3. Директор ООО "Арцах" - Григорян Геворг Арегович:
 - Планируем завершить работы по асфальтированию ул. Свердлова, 71 и ул. Нахимова, 5 ул. Дружбы, 20 до 10.10.2019г;
 - Лужу по ул. Курчатова, 8 устраним.

4. ИП Зеленов - начальника участка - Булатасов Ильмир Рафикович:
 - Будет задержка по поставке МАФов ввиду загруженности поставщика-завода изготовителя. В части монтажа люди всегда готовы, могут работать и в дождливую погоду. Полностью планируем завершить работы до 25.10.2019г, при своевременной поставке.

5. Серебряков Алексей Николаевич:
 - 15.11.2019г. в г. Уфа запланировано совещание партии "Единая Россия" по вопросу реализации программы "Башкирские дворики", где будет озвучено о ходе работ;
 - Работы необходимо производить качественно, будем общаться с жителями и спрашивать мнение о качестве работ.
 - МКУ "УЖКХ г. Стерлитамак" предусмотреть в проектах благоустройства дворов на 2020 год контруклоны.

6. Кириллов Николай Серафимович:
 - Подрядным организациям участвующих в конкурсных процедурах по благоустройству необходимо изучать конкурсную документацию до подачи заявки на участие.

7. Зиганшина Гульшат Рустамовна:
 - Подрядные организации могут получить оплату по промежуточным актам выполненных работ, за отдельные дворы.

Другие предложения по вопросу имеются?

Ставлю вопрос на голосование - Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» принять к сведению. Работу признать не удовлетворительной.

Кто за? -13 человек,

Кто против?- 0,

Кто воздержался? - 0.
Решение принято Единогласно!

Общественная комиссия городского округа город Стерлитамак **РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» принять к сведению. Работу признать удовлетворительной;

2. ООО "Ташир" - Работы необходимо производить качественно, завершить все работы до 10.10.2019г.;

3. ИП Нерсисян - Работы необходимо производить качественно, до 04.10.2019г. предоставить новый график завершения работ. До 15.10.2019г. завершить работы во всех дворах;

4. ООО "Арцах" - Работы необходимо производить качественно, завершить работы по асфальтированию ул. Свердлова, 71 и ул. Нахимова, 5 ул. Дружбы, 20 до 10.10.2019г. Устранить лужу по ул. Курчатова, 8;

5. ИП Зеленев - До 04.10.2019г. предоставить новый график завершения работ. Завершить работы до 25.10.2019г.

6. МКУ "ОЖКХ" предусмотреть в проектах благоустройства дворов на 2020 год контруклоны.


7. Подрядным организациям выполняющим работы, предоставить промежуточные акты выполнения работ для оплаты.


Заместитель председателя


Секретарь комиссии


Члены комиссии:

 А.П. Ермолаев

 З.Ф. Алсынбаев


 Т.Ф. Сайранов


 О. А. Баязитова


 Н.М. Винклер


 И.Р. Гарифуллин


 Г.Р. Зиганшина


 Н. С. Кириллов


 З.И. Макарова

 А.А. Спиридонов

 Н.О. Майсурадзе

 А.З. Сабитов

 А.Н. Серебряков

 Л.Ф. Сираева

 К.К. Сухов

 Р.Р. Мухаметзянов

 А.Н. Васильев

 Р.И. Ефремова