

ПРОТОКОЛ № 20

заседания общественной комиссии городского округа город Стерлитамак по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2018-2022 год».

Дата: «03».08.2018 года 16.00 часов

Место проведения: каб. № 301 администрации городского округа г.
Стерлитамак
Общественная комиссия в составе:

Председатель:

Куликов Владимир Иванович – глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Заместитель председателя:

Ермолаев Андрей Петрович – заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Секретарь комиссии:

Алсынбаев Загир Таярович – заместитель начальника МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Члены комиссии:

Юнусов Артур Маратович – ведущий юрисконсульт МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;

Баязитова Оксана Анатольевна – председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Инициатива»;

Винклер Наталья Михайловна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак

Гарифуллин Ильдар Рифович – начальник МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»;

Зиганшина Гульшад Рустамовна – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика»;

Макарова Зинаида Извановна – общественный жилищный инспектор городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Подобный Александр Анатольевич – председатель постоянной комиссии совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию;

Рамазанова Гюзель Риматовна – начальник ПТО МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»;

Сабитов Азамат Зуфарович – инспектор контрольно - счетной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию);

Серебряков Алексей Николаевич – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу Стерлитамак Республики Башкортостан;

Сираева Лилиана Флюсовна – член общественной палаты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

Сухов Константин Кайюмович – начальник отдела муниципального контроля администрации.

Приглашенные:

1. Нерсесян Славик Бегларович - директор ИП «Нерсесян Славик Бегларович»;
2. Ишмуратов Радик Рифхатович - директор ООО "Стройзаказчик";
3. Мугаттаров Ирек Рафикович - директор ООО "Мир технадзр";

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Ежемесячный отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

Слушали: Алсынбаева З.Т. – заместителя начальника МКУ "ОЖКХ г. Стерлитамак" администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

Продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. На сегодняшний день (03.08.2018г.) работы выполнены по благоустройству дворовых территорий по первому лоту (западная часть города) в 13 дворовых территориях из 19 (пр.Октября, 23, ул.Артема, 15; 17, пр. Ленина, 44, ул. Голикова, 26;28, ул. Дружбы, 25;27; ул. Коммунистическая, 44;48;58, ул. Худайбердина, 134; 136,). Подготовительные работы ведутся в 6 дворовых территориях: ул. Дружбы, 41;43, ул. Коммунистическая, 14, пр. Октября, 14, ул. Худайбердина, 133, ул. Одесская, 76 - демонтаж/монтаж бортового камня, укладка битума (окончание работ по графику 12 июля 2018 года). По второму лоту (восточная часть города) работы выполнены в 12 дворах из 17 (ул. Кочетова, 24;24А;24Б;24В;24Г;24Д;24Е; ул.Суворова,16;22, ул. Тукаева, 2А;5, Карла Маркса, 98). В 5 дворовых территориях ведутся подготовительные работы ул. Тукаева, 5В, ул. Худайбердина, 52;73А, Черняховского, 5;7 - демонтаж/монтаж бортового камня, укладка битума (срок выполнения работ был до 16 июля 2018 года).

Параллельно во дворах в которых завершены работы по асфальтированию установлены урны и скамейки. Так же проводится фотофиксация дворовых территорий в процессе и после окончания.

06 июля 2018г. состоялся аукцион, ввиду единственной поступившей заявки, определена подрядная организация ООО "УСТК", дата заключения муниципального контракта 17 июля 2018 года, на сумму 29 487 574,00 руб. Проведено выездное совещание на объекте благоустройства с участием подрядной организации, передана вся техническая документация для выполнения работ.

Слушали: Тимирову Альфию Минигалеевну – Ведущего специалиста отдела закупок МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»: О предстоящих и завершённых закупках в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018 год».

Высказывания либо предложения по вопросу имеются? В случае отсутствия предложений принимаем решение вопросу.

Результат голосования:

Кто за единогласно 11 человек,

Кто против 0

Кто воздержался 0

РЕШИЛИ:

По вопросу повестки дня:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018 год» 2018 года принять к сведению. Работу признать удовлетворительной;

2. Подрядной специализированной организации ИП "Нерсесян" необходимо ускорить работы по асфальтированию дворовых территорий;

3. Подрядным организациям выполняющим функции строительного контроля (технического надзора) необходимо более тщательно осуществлять контроль за ходом проведения работ, качество используемого материала и соответствие актов выполненных работ со сметной документацией;

Заместитель председателя



А.П. Ермолаев

Секретарь комиссии



З.Т. Алсынбаев