

Глава администрации  
городского округа Стерлитамак  
Республики Башкортостан

Куликов В.И.



СОГЛАСОВАНО

Министр культуры

Республики Башкортостан

А.И. Шафикова



28.05.2019

## СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа Стерлитамак Республики Башкортостан  
по достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1	<b>Результат регионального проекта:</b> Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская музыкальная школа №1) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
1.1.1	<b>Мероприятие:</b> Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2020	22.02.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
1.1.2	<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных	15.02.2020 г.	01.03.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	Соглашение с Министерством культуры	РП

	учреждений в сфере культуры (детская музыкальная школа №1) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами				Республики Башкортостан	
1.1	<b>Контрольная точка:</b> заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская музыкальная школа №1) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными-материалами	-	01.03.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.1	<b>Мероприятие:</b> Осуществление закупок процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детская музыкальная школа №1) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	20.11.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С. Мамонтова И.И.	Муниципальный контракт Башкортостан	РП
1.2.2	<b>Мероприятие:</b> Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.2	<b>Контрольная точка:</b> оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская музыкальная школа №1) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2	<b>Результат регионального проекта:</b> Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская музыкальная школа №3 и детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2.1.1	<b>Мероприятие:</b> Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	01.01.2021	01.02.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
2.1.2	<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных	15.02.2021	01.04.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Соглашение с Министерством культуры	РП

	учреждений в сфере культуры (детская музыкальная школа №3 и детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами				Республики Башкортостан	
2.1	<b>Контрольная точка:</b> закуплено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская музыкальная школа №3 и детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	-	01.04.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.2.1	<b>Мероприятие:</b> Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детская музыкальная школа №3 и детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С. Воронова О.И. Столбецова И.Е.	Муниципальный контракт	РП
2.2.2	<b>Мероприятие:</b> Мониторинг исполнения условий соглашений	31.03.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.2	<b>Контрольная точка:</b> оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская музыкальная школа №3 и детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»  
(«Творческие люди»)

1	<b>Результат регионального проекта:</b> принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	гранты любительским творческим коллективам	РП
1.1.1	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского	01.01.2020	01.04.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка, направленная в Министерство	РП



	творческого коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов				культуры Российской Федерации	
1.1.2	<b>Мероприятие:</b> мониторинг участия любителей коллективов в фестивалях и конкурсах	01.04.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1	<b>Контрольная точка:</b> принято участие в I фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	<b>Результат регионального проекта:</b> принято участие в I фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1.1	<b>Мероприятие:</b> информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2020	01.04.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	новости, пресс-релизы	РП
2.1.2	<b>Мероприятие:</b> мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1	<b>Контрольная точка:</b> принято участие в I фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	01.01.2019	31.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1.1	<b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно -	01.01.2019	01.02.2019	Григорьев М.В.,	планы	РП

образовательных мероприятий							
3.1.2	<b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2019	01.02.2019	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	графики посещений учреждений	РП	
3.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2019	31.12.2019	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
3.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	-	31.12.2019	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
4	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
4.1.1	<b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	планы мероприятий	РП	
4.1.2	<b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2020	01.02.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	графики посещений учреждений	РП	
4.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
4.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
5	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	01.01.2021	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет о проведении мероприятий в	РП	

					Министерство культуры Республики Башкортостан	
5.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	планы мероприятий	РП
5.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2021	01.02.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	графики посещений учреждений	РП
5.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2021	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	-	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	01.01.2022	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2022	01.02.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	планы мероприятий	РП
6.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2022	01.02.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	графики посещений учреждений	РП
6.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2022	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	-	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	отчет в Министерство культуры	РП



7	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	01.01.2023	31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	Республика Башкортостан  отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.1	<b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2023	01.02.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	планы мероприятий	РП
7.1.2	<b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2023	01.02.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	графики посещений учреждений	РП
7.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2023	31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	-	31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 1000 школьников	01.01.2024	31.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1.1	<b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2024	01.02.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	планы мероприятий	РП
8.1.2	<b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2024	01.02.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	графики посещений учреждений	РП
8.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2024	31.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры	РП

8.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 1000 школьников	-	31.12.2024	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	Республики Башкортостан  отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9	<b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 8 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
9.1.1	<b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.2	<b>Мероприятие:</b> Направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	01.01.2019	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
9.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С. Мамонтова И.И.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
9.1	<b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 8 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10	<b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 16 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10.1.1	<b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	информационно-аналитический	РП



10.1.2	<b>Мероприятие:</b> Направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Цentraх непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
10.1.3	<b>Мероприятие:</b> Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
10.1	<b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 16 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11	<b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 24 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.1.1	<b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	информационно- аналитический отчет	РП
11.1.2	<b>Мероприятие:</b> Направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Цentraх непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
11.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП

11.1	<b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 24 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
12.	<b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 32 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
12.1.1	<b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.2	<b>Мероприятие:</b> Направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
12.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
12.1.	<b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 32 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.	<b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 40 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.1.1	<b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	информационно-аналитический отчет	РП

13.1.2	<b>Мероприятие:</b> Направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
13.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С Мамонтова И.И.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
13.1	<b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 40 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14	<b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 48 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14.1.1	<b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.2	<b>Мероприятие:</b> Направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
14.1.3	<b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП



14.1	<b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 48 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	диплом (сертификат, о повышении квалификации)	РП
15.	<b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
15.1.1	<b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
15.1.2	<b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
15.1	<b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
16	<b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
16.1.1	<b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	информационные письма, объявления на сайтах	РП
16.1.2	<b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.11.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного	РП

						наследия Республики Башкортостан	
16.1.	<b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтера	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП	
17.	<b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтера	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП	
17.1.3	<b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	информационные письма, объявления на сайтах	РП	
17.1.2	<b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП	
17.1.	<b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтера	-	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП	
18.	<b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтера	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП	
18.1.1	<b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С Мамонтова И.И.	информационные письма, объявления на сайтах	РП	
18.1.2	<b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатгуллин З.С	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов	РП	



						культурного наследия Республики Башкортостан	РП
18.1.	<b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров		31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.	<b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.1.1	<b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		информационные письма, объявления на сайтах	РП
18.1.2	<b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
18.1	<b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров		31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.	<b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.1.1	<b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		информационные письма, объявления на сайтах	РП
19.1.2	<b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.		отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной	РП



					охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
19.1	<b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 5 волонтеров		31.12.2024	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
20	<b>Результат регионального проекта:</b> Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2019.	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
20.1.1	<b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2019	01.10.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
20.1.2	<b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2019	01.11.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
20.1.3	<b>Мероприятие:</b> заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2019	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Соглашение	РП
20.1	<b>Контрольная точка:</b> участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2019 г.	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
21	<b>Результат регионального проекта:</b> Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП

21.1.1	<b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2020	01.10.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
21.2.2	<b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2020	01.11.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
21.2.3	<b>Мероприятие:</b> заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Соглашение	РП
21.1	<b>Контрольная точка:</b> участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С Мамонтова И.И.	заявки на конкурс	РП
22	<b>Результат регионального проекта:</b> Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
22.1.1	<b>Мероприятие:</b> направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2021	01.10.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
22.1.2	<b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2021	01.11.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
22.1.3	<b>Мероприятие:</b> заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Соглашение	РП
22.1	<b>Контрольная точка:</b> участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП
23	<b>Результат регионального проекта:</b> Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской	01.01.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявки на конкурс	РП



	гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства					
23.1.1	<b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2022	01.10.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
23.1.2	<b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2022	01.11.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
24.1.3	<b>Мероприятие:</b> заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	Соглашение	РП
23.1	<b>Контрольная точка:</b> участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
24	<b>Результат регионального проекта:</b> Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
24.1.1	<b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2023	01.10.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
24.1.2	<b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2023	01.11.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
24.1.3	<b>Мероприятие:</b> заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	Соглашение	РП
24.1	<b>Контрольная точка:</b> участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С.	заявки на конкурс	РП
25	<b>Результат регионального проекта:</b>	01.01.2024	01.12.2024	Григорьев М.В.,	заявки на конкурс	РП



	Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства			Зиннатуллин З.С		
25.1.1	<b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2024	01.10.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявки на конкурс	РП
25.1.2	<b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2024	01.11.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявки на конкурс	РП
25.1.3	<b>Мероприятие:</b> заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	Соглашение	РП
25.1	<b>Контрольная точка:</b> участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявки на конкурс	РП

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  
(Цифровая культура)

1	<b>Результат регионального проекта:</b> создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1.1	<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2020	01.06.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
1.1.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2020	01.08.2020	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	Акты выполненных работ	РП
1.1	<b>Контрольная точка:</b> Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным	-	31.12.2020.	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство	РП

	концертным залам					культуры Республики Башкортостан	
2	<b>Результат регионального проекта:</b> создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2022	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
2.1.1	<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2022	01.06.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП	
2.2.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2022	01.08.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Акты выполненных работ	РП	
2.1	<b>Контрольная точка:</b> Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	-	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
3	<b>Результат регионального проекта:</b> создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2023	31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
3.1.1	<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2023	01.06.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП	
3.2.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2023	01.08.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	Акты выполненных работ	РП	
3.2	<b>Контрольная точка:</b> Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам		31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	

3	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4	Результат регионального проекта: создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С		РП
4.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2020	01.06.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С		РП
4.1.2.	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2020	01.08.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С		РП
4.1	Контрольная точка: Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	-	31.12.2020.	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С		РП
5.	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019			
5.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2019	15.03.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
5.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2019	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП
5.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской	16.03.2019	01.06.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской	РП



	Федерации на организационно информационной поддержке онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии					Федерации	
5.1.4	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2019	01.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП	
5.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2019	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
6.	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
6.1.1	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организационно информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	01.03.2020	15.03.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	
6.1.2	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП	
6.1.3	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской	16.03.2020	01.06.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской	РП	

	Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии					Федерации	
6.1.4	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2020	01.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП	
6.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2020	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
7	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
7.1.1	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	01.03.2021	15.03.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	
7.1.2	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП	
7.1.3	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки	16.03.2021	01.06.2021	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	



	онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии							
7.1.4	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2021	01.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	акты выполненных работ	РП		
7.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2021	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
8	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
8.1.1	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	01.03.2022	15.03.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП		
8.1.2	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	акты выполненных работ	РП		
8.1.3	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий.	16.03.2022	01.06.2022	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП		



	размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии						
8.1.4	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2022	01.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП	
8.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
9	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
9.1.1	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	01.03.2023	15.03.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	
9.1.2	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	акты выполненных работ	РП	
9.1.3	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для	16.03.2023	01.06.2023	Григорьев М.В., Зиннагуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	

	Мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии							
9.1.4	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2023	01.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	акты выполненных работ	РП		
9.1	<b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2023	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
10	<b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
10.1.1	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	01.03.2024	15.03.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП		
10.1.2	<b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	акты выполненных работ	РП		
10.1.3	<b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	16.03.2024	01.06.2024	Григорьев М.В., Зиннатуллин З.С	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП		

период						
10.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (прошадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2024	01.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатугли З.С	акты выполненных работ	РП
10.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2024	Григорьев М.В., Зиннатугли З.С	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

5/11



# РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

## Увеличение на 18 % числа посещений учреждений культуры

### Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры\*

Показатель	Базовое значение	Год	Период реализации федерального проекта, год					
	Значение		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Прирост посещений музеев, %	100,00%	01.01.2018	102,00%	104,00%	106,00%	110,00%	115,00%	120,00%
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	102,00%	103,00%	104,00%	107,00%	110,00%
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	108,00%	115,00%	122,00%	130,00%
Прирост участников клубных формирований, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	102,00%	103,00%	104,00%	105,00%	106,00%
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	1,00	01.01.2018	101,00%	103,00%	106,00%	108,00%	111,00%	115,00%
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %	100,00%	01.01.2018	101,50%	103,00%	104,50%	106,00%	107,50%	109,00%
Прирост охвата населения услугами автоклубов, %	100,00%	01.01.2018	103,00%	108,00%	135,00%	150,00%	160,00%	163,00%
Прирост учащихся ДШИ, %	100,00%	01.01.2018	101,60%	103,00%	104,00%	106,00%	108,00%	110,03%
Средний показатель роста посещений учреждений культуры	%		101,73	103,91	108,18	111,82	115,318	118,46

Увеличение в 5 раз числа посещений учреждений культуры числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Цель, целевой показатель	Базовое значение		Период, год						
	значение	дата	2019	**	2020	2021	2022	** 2023	2024
Цель: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году) (нарастающим итогом)	100	01.01.2018	167		233	300	367	433	500